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Hoidla. 
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Ettevalmistused
Raamatukogu, mille avamisest 2022. aasta 
22. veebruaril möödus 40 aastat, tegutses pikki 
aastaid kapitaalremondi ootuses. Ajal, mil ehitati 
Tartu linna kõige suuremat hoonet, oli üsna 
tavaline, et kõik ehitusmaterjalid ei jõudnudki 
ehitusobjektile. Seetõttu sai nii mõnestki raamatu-
kogu seinast sõrme läbi torgata – segust oli seina 
jõudnud peamiselt liiv, sest tsement viidi kodusele 
ehitustandrile. Remonti oodates olid paljud 
põrandaaugud halli, nn MacGyveri-teibiga kinni-
tatud, et keegi narmendava reliini taha ei komistaks 
(ja kui teip kulus, vahetati see välja uue teibiriba 
vastu). Lugemissaalide põrand oli katusest läbi 
jooksva vihmavee tõttu kummis, aknad ei pidanud 
tuult, ventilatsioon oli olematu jne. Eriti halb oli 
olukord hoidlate turvalisusega – automaatne 
tulekustutussüsteem tuli välja lülitada, sest selles 
kasutatav freoon kuulutati keelatud aineks. Sama 
hull seis oli lugejate ja töötajate turvalisusega 
ja kogu raamatukogu tuleohutusega – hoones 
puudusid nõuetele vastavad tuletõkketsoonid ja 
-uksed. Tuleohtlikkuse ja päästeameti korduvate 
ettekirjutuste tõttu otsustati lõpuks remondi kasuks. 

Lisaks maja kehvale tehnilisele seisukorrale viitas 
remondivajadusele ka toimunud põhimõtteline 
muutus kasutajate käitumises ja vajadustes. Vahe-
peal olid tulnud internet ja e-kogud, kasvanud 

oli rühmatöö tegemise vajadus ning raamatu-
kogu kasutajad soovisid sotsiaalse suhtlemise ala. 
Lugejad ootasid, et raamatukogus saaks töötada 
ööpäev läbi. Kauaoodatud remont võimaldas 
uuendada kogu raamatukogu teenindus-
kontseptsiooni, mille märksõnadeks said avatus 
ja kasutajakesksus.

Esimene suuremahulisem remont raamatukogus 
viidi läbi 2012. aastal, mil uuendati CO2 heitme-
kvoodi projekti raames raamatukogu ventilatsiooni, 
vahetati välja hoone aknad ning soojustati katus ja 
fassaad. 

2013. aastal remonditi sotsiaal- ja humanitaar-
teaduste lugemissaalid ja raamatukokku paigaldati 
lift. See aitas liikumispuudega lugejatel kogudele 
paremini ligi pääseda (seni selline võimalus prakti-
liselt puudus). Remonditi ka Akadeemia tänava 
poolne sissepääs ja välistrepid ning Akadeemia 
tänava poolses tiivas ruumid TÜ kirjastuse jaoks. 
Renoveeritud lugemissaalid said uue mööbli. 

2014. aastal algas massneutraliseerimiskeskuse 
rajamiseks esimese korruse ruumide remont. 
E-varamu projekti toel hangiti 2015. aastal 
massneutraliseerimisseade BookSaver ja kogude 
massneutraliseerimine sai alata.
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Kõik need remondid ja ehitustööd olid aga vaid 
eelmäng kauaoodatud kogu hoone renoveerimi-
sele. Tööde planeerimisel peeti alati silmas kauge-
mat eesmärki – uue kontseptsiooniga raamatu-
kogu. Mitme aasta jooksul valmistuti kogu maja 
renoveerimiseks, kavandati kogude paigutust, 
ruumide asetust ja planeeriti kõigi eeltööde 
teostamise ajagraafikuid.

Kuna tegu on Eesti ühe suurima raamatukoguga, 
siis eeltööd kogudega olid mahukad. Tuli otsus-
tada, mida säilitada, mida anda üle Eesti Hoiu-
raamatukogule, mida digiteerida ja kuidas paigu-
tada allesjääv, teades, et üks hoidlakorrus avatakse 
lugejatele. 

Alustati kahekorruselise endise õppehoidla tühjen-
damisest – juba aastaid varem oli otsustatud, et 
eraldi õpikute kogu hoidmine ei ole vajalik, aga 
raamatud olid hoidlas alles. Seejärel töötati läbi 
mikrofilmide ja mikrofiššide kogu, mille kasutus 
oli uue tehnika tulekuga marginaliseerunud. 
Järgnes mitmete kogude kolimine koos samaaegse 
korrastamisega: ajalehtede kogu kolimine B-korru-
sele (seni A-, B- ja teisel korrusel), kaardikogu koli-
mine teisel korrusel osaliselt teistesse ruumidesse. 
Väga suur töö oli terve hoidlaboksi suuruse reserv- 
ja vahetuskogu ning varukogu läbitöötamine 
C-korrusel. Reservkogu näol oli tegu aastaid 
läbitöötamist ootava nõukogude võimu poolt 
rekvireeritud varaga. Paljud väljaanded õnnestus 
tagastada endistele omanikele.

2013. aastal alanud ja vahepeal ajutiselt katkenud 
süstemaatiline töö reserv- ja vahetuskoguga 
C-korrusel jätkus 2015. aastal. Eelnevalt täpsustati 
nende kogude läbitöötamise põhimõtted, mis 
fikseeriti vastavas juhendis. 2015. aasta lõpuks oli 
reservkogu läbi töötatud. Vahetuskogu läbitööta-
mist alustati 2015. aasta sügisel ja töö jätkus ka 
2016. aastal. Nende kogude läbitöötamise käigus 
leiti üllatuslikult palju väljaandeid, mis tuli TÜ 
raamatukogu kogudesse vastu võtta (eelkõige 
Estonica). Võõraste omanikumärkidega raamatuid 
pakuti omanikele tagasi. Eesti Rahva Muuseum 
näiteks oli väga huvitatud Liphartite perekonna 

raamatukokku kuulunud raamatutest. Enim raama-
tuid tagastati korporatsioonidele Fraternitas 
Liviensis ja Rotalia ning Eesti Juudi kogukonnale, 
Eesti Maaülikooli raamatukogule ja karskusliidule 
AVE. Raamatuid jagati ka väga paljudele asutus-
tele ja organisatsioonidele (näiteks Tartu vanglale, 
Tartu Ülikooli instituutide raamatukogudele, 
Eesti Sõjamuuseumile jpt). Endisest reserv-
fondist tagastati endistele omanikele või nende 
õigusjärglastele kokku 10 490 eksemplari.

Planeeritud suure remondi otseste ettevalmistus-
tega alustati 2015. aasta sügisel. Tempot dikteeris 
teadmine, et ülikool soovis raamatukogu remonti 
alustada 2016. aasta suvel. 2015. aasta oktoobris 
algasid iganädalased remondikoosolekud. 

Enne remonti tuli kokku pakkida:
• kolmel põhihoidla korrusel paiknevad väljaanded 

(igal korrusel 5 boksi pindalaga ca 700 m², arves-
tuslikult mahtus boksitäis raamatuid 8600 kasti ja 
see moodustas 344 euroalust);

• KHO hoidla väljaanded (4 boksi suurusega 
ca 400 m², mis paigutati keldris asuvasse 
varjendisse); 

• kaardikogu;
• ajalehtede kogu (B-korruse hoidlas);
• mitmed veel läbi töötamist ootavad annetused; 
• e-raamatupoe raamatud.

A-korruse avamise soovi silmas pidades hoogustus 
sügisel retrokataloogimine – avariiuli väljaanded 
pidid olema e-kataloogist leitavad. Enne remondi 
algust tuli hoonest kindlasti välja viia väljaanded, 
mis olid sisult vananenud või katkised. Läbi tuli 
mõelda, missugused kaartkataloogid tuleb säili-
tada ja millest võib loobuda, otsustada ajalehe 
Postimees kartoteegi saatus (anti üle ajakirjanduse 
õppetoolile). Enne remonti ja kogude pakkimist 
tuli lõpule viia mitmed mahukad tööd: ajalehtede 
kogu korrastamine, inventuur A-korrusel, Eesti 
trükise parima eksemplari väljavalimine ja vormis-
tamine arhiivkogusse. Neisse töödesse panustasid 
lisaks teenindus- ja kogude arenduse osakonnale 
ka teised raamatukogu osakonnad. KHO hoidla 
remondiks oli vaja tühjendada nii õppehoidla kui 
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ka varjend, kus hoiti vana mööblit ja annetusi, sest 
varjendis plaaniti remondi ajal hoida KHO kogusid. 
Laopindadena kasutusel olevates ruumides alus- 
tati pakkimist 2016. aasta kevadel. Tööd alustati 
varjendist, kust liiguti edasi teistesse ruumidesse. 
Juuni lõpuks oli pakitud 96 euroalust seni vastu 
võtmata annetuste ja e-raamatupoes müümiseks 
mõeldud väljaannetega. Valmistuti kaardikogu 
kolimiseks ja paralleelselt kogu eelpool nimetatuga 
käis kogu aeg tegevus C-korrusel. Toimus kõige 
pakkimine ja samaaegselt vaadati, mida saata 
puhastusse, mida tuleb üle kontrollida, mida 
suunata e-raamatupoodi müügiks ja mida saata 
Eesti Hoiuraamatukokku. 2016. aasta kevadel 
saadeti Eesti Hoiuraamatukokku kokku 30 euroalust.

Ja hakkaski peale ...
Raamatukogu suleti lugejatele 2016. aasta 23. juunil. 
Mõnda aega kulus veel maja tühjendamiseks 
mööblist ja euroalustest ning remont võiski alata.

Remondi läbiviimiseks oli koostöös ülikooli kinnis-
varaosakonnaga tehtud hulgaliselt riigihankeid: 
lisaks remontija leidmisele korraldati hanked ka 
kolimisfirma valimiseks ja mööbli, tehnika ning 
RFID-põhise turvasüsteemi jm vajaliku ostmiseks.
Peale ehitusfirma selgumist (hanke võitis AS YIT 
Ehitus) algasid üksikasjalikud läbirääkimised, 
kuidas remonti läbi viia. Lepingu kohaselt tuli 
hoones välja ehitada tuletõkketsoonid ja evakuat-
siooniväljapääsud, paigaldada mitmed liftid, 
rekonstrueerida tugev- ja nõrkvoolu- ning tehno-
süsteemid, ehitada välja hoidlate gaaskustutus-
süsteem ning teostada kogu majas üldised ehitus- 
ja viimistlustööd. Lisaks tuli värskendada ka hoone 
ümbrust. Ehitustööd jaotati etappideks ning 
loodeti, et kogu hoone saab vastavalt lepingule 
renoveeritud 2017. aasta sügiseks. 

Kuna raamatukogu puhul on tegu viiekorruselise  
26 600 m² suuruse hoonega, ei olnud ülesanne 
sugugi lihtsate killast. Kergemaks ei teinud olukorda 
ka see, et hoonet oli varem aeg-ajalt remonditud: 
igal remontijal oli paraku oma käekiri ja dokumen-

tatsioon varasemate tööde kohta ei olnud täielik. 
Ehitaja soov oli korraga kätte saada maksimaalselt 
suur ruum, et alustada töid võimalikult mitmes 
kohas korraga. Raamatukogu peamine soov oli 
avada maja lugejatele võimalikult kiiresti. Tahtsime 
jätta remondi ajaks töötajad majja ning jätkata 
igapäevast tööd (komplekteerimine, kataloogimine, 
infoteenindus, konserveerimine-restaureerimine, 
digiteerimine, töö e-kogudega, RFID-turvaribade 
kleepimine umbes miljonile raamatule jm). 

Arutati mitmeid variante. Esmalt oli plaan jätta suur 
osa kogudest ja mööblist majja, teha remonti etapi-
viisiliselt ja lõpetada kõik tööd umbes pooleteise 
aastaga. Siis räägiti kahe korruse peaaegu täielikust 
tühjendamisest, et ehitaja saaks korraga kätte suure 
ruumi, tähtajaks endiselt ligi poolteist aastat. See 
variant läkski töösse. 

Otsustasime, et kõik töötajad jäävad majja, kuid 
osa kogusid ja mööblit viiakse majast välja. Sama-
aegselt alustati nii kogude pakkimist hoidlates kui 
ka töötajate järkjärgulist kolimist ühe korruse võrra 
kõrgemale ja mööbli transportimist nii maja sees 
kui majast välja. Korraga pidid tühjaks saama nii 
üks hoidlakorrus kui ka korrus, kus paiknes suurem 
osa tööruume. Töötajate uued töökohad sisustati 
kolmanda korruse individuaaltöökabiinidesse ja 
lugemissaalidesse, seejuures tuli tagada arvutivõrk 
jm vajalik. Olime veendunud, et kolimine on lühi-
ajaline. Suur osa mööblist viidi ülikooli hoiupinnale, 
väärtuslikum jäi majja ja toimetati lugemissaalide 
korrusele, osa mööblist utiliseeriti. Sel ajahetkel oli 
veel ebaselge, kas uue mööbli ostmiseks jätkub 
raha või ei.

A-korruse hoidla kogud pakiti kastidesse ja koliti 
osaliselt kolmandale korrusele (alustasime RFID-
turvasüsteemi juurutamist), umbes pool miljonit 
raamatut paigutati renditud üüripinnale linna servas. 
Vähem kui kuu ajaga saime raamatukogu kaks 
korrust tühjaks tehtud ja ehitajatele õigeks 
tähtajaks (juuli 2016) üle antud. Kogusid pakkis 
kolimisfirma AVA-Ekspress. Enne, kui viimased 
kastid hoidlaist euroalustel välja said, alustasid 
ehitajad juba põrandakatete ülesvõtmist ja säde-
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meid pilduva ketaslõikuriga torude eemaldamist. 
Tundus, et töö läheb suure hooga käima. Tegevus 
oli planeeritud kolmes etapis: 2016. aasta suve-
kuudega pidid korda saama esimesed kaks korrust 
(nn suure saali korrus ja hoidla ülemine ehk A-korrus) 
ja sügisest pidi see osa avatama lugejatele. Sügi-
sest kevadeni pidid tööd jätkuma ülejäänud hoidla-
tes ja järgmisel suvel, s.o 2017. aastal, oli kavas 
remontida viimane, lugemissaalide korrus. Nii 
oleksid lugejad kannatanud kõige vähem – majja ei 
oleks nad pääsenud vaid kahel suvel. Tõsi, paljud 
kogud pidid paratamatult jääma pakituks pikemaks 
ajaks, sest hoidlate remont ja kogude lahti pakki-
mine ning tagasi paigutamine on väga ajamahukad. 
Remondi ajal said lugejad kasutada vaid 1/16 
raamatukogu kogudest – lugemissaalide raamatuid 
ja neid, mis deponeeriti kasutajate vajadusi silmas 
pidades enne remonti erialaraamatukogudesse. 

Kui remont algas, tehti esialgu kõike suure kiiruga 
ja igas nurgas. Siis aga, suve edenedes, jäi elu aina 
vaiksemaks. Kohati midagi nagu toimus, vähemalt 

tolmu ja müra oli mõnel päeval päris korralikult. 
Raamatukogurahvas tegi oma igapäevast tööd 
edasi, graafiku alusel kleebiti lugemissaali 
raamatutele RFID-elemente. Kuigi remondi tõttu 
oli ventilatsioon välja lülitatud ja töötingimused 
seetõttu väga rasked, töö edenes. Kolimisfirma 
pakkis järgmistel hoidlakorrustel kogusid, et vabas-
tada ehitajale uusi pindu. B- ja C-korruse kogud 
pidid remondi ajaks majja jääma ja vastavalt 
remondi edenemisele oli plaan neid hoidlabokside 
kaupa edasi-tagasi nihutada – remontimata 
ruumidest remonditud ruumidesse.

2016. aasta suve lõpupoole hakkasid remonditööd 
viibima ja ilmselgelt ei olnud ehitaja oma töödega 
graafikus. Üüratu liftiauk laiutas juba mitu kuud läbi 
viie korruse. See kõik tähendas meie ja lugejate 
jaoks kaotatud aega. Hakkasime aru saama, et loode-
tud ajal me raamatukogu avada ei saa – selleks ei 
anta lihtsalt luba, sest keskkond ei ole ohutu. Järjest 
hakkas ilmnema erinevaid probleeme – küll oli 
põrand valatud valesti (vale segu, praod sees), küll 
oli majaesine plats vale kaldega jne. Ühel päeval 
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avastasime, et ülemise korruse hoidla põrandat 
valades lasti osal segust voolata alumisse hoidlasse, 
milles raamatud alles ootasid pakkimist. Põrandas 
oli auk, mille ehitaja oli enne segu valamist sinna 
ise teinud. Vaid imekombel ei saanud ükski raamat 
värske seguga kahjustatud. 

Kätte jõudis 2016. aasta sügis ja lugejad ootasid 
maja avamist. Lepingujärgselt oleksid 3. oktoobriks 
pidanud valmima lugemissaalid, konverentsisaal, 
avahoidla ja fuajee. Tegelikult oli tehtud lubatud 
töödest alla poole ja mõistagi raamatukogu luge-
jatele avada ei saanud.

Avamise tähtaeg lükkus mõned korrad edasi. 
Olime veel lootusrikkad ... Peagi sai aga selgeks, 
et niipea remont valmis ei saa. Oodati, loodeti, 
kuni 2017. aasta jaanuaris leping lõpuks üles öeldi. 
Algas pikk seisak, mis ehitusfirma ja ülikooli 
vaheliste vaidluste tõttu möödus kohati turva-
meeste valve all. Kujunenud veidras situatsioonis 
heitsime tragikoomilise olukorra üle nalja oma 
jõulupeoks UTLIB teatri trupiga tehtud filmis 

„Me ehitame maja“. Filmi avalikustamine oli 
teatud perioodil probleemne, sest see oleks võinud 
mõjutada ülikooli ja ehitusfirma kohtulahendit, kus 
mängus olid suured summad. Nii tekkis remondi 
jooksul mõistetavatel põhjustel ka tsensuurikaasus. 

Kujunenud olukorras tuli kohaneda uue olukorraga. 
RFID-turvaribade kleepimine pidi jätkuma, sest 
sellega tuli igal juhul valmis saada enne remondi 
lõppu. Avahoidla valmimisel oli oluline, et saaksime 
kogud võimalikult kiiresti sisse tuua. Nii hakkasime 
kaste ümber kolima – tõime laost juurde autotäite 
kaupa kaste uute, ilma turvaribadeta raamatutega. 
Selleks, et maksimaalselt raamatukaste ära mahu-
tada ja et töö jätkuks, kolisime uuesti ka majja 
jäänud mööblit – seekord majast välja ajutisele 
hoiupinnale. Kokkuvõtvalt: kui remont tõi kaasa 
palju tööd, siis remondi venimine tõi omakorda 
vajaduse tehtust paljugi ümber teha – tuli uuesti 
liigutada suures osas mööblit ja kogusid. Paljusid 
raamatukaste olime pidanud juba teist korda 
hoiupinnale vedama – enne remondi eest varjule, 
siis tagasi raamatukokku RFID-ribade kleepimiseks 
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ja siis uuesti hoiupinnale, et veel töötlemata raama-
tutele ruumi teha.

RFID töövoole lisandus alates 2016. aasta  
3. oktoobrist kõigi osakondade jaoks ka töö 
lugejateeninduses, et hoida pikemalt lahti mitmeid 
erialaraamatukogusid. 

Kogu remondi vältel jätkus mitme osakonna 
igapäevatöö: komplekteerimine, kataloogimine, 
liigitamine, lagunenud raamatute restaureerimine,  
ülikooli töötajate nõustamine, töö e-kogudega, 
digiteerimine jms. Kõik töötajad tegelesid ka 
RFID-elementide kleepimisega, mida tehti graafi-
kute alusel kolmes kohas – raamatukogus Struve 
tänaval, Tartust seitsme kilomeetri kaugusel asuval 
hoiupinnal ja Rahvusarhiivi endises hoones asuvas 
ajutises lugemissaalis. Kui 2016. aasta suvega said 
RFID-elemendid kleebitud kõigi lugemissaalide 
raamatutele, mida oli kokku umbes 200 000, siis 
2017. aasta suve lõpuks lootsime valmis saada 
ülejäänud ligi miljoni raamatuga, mille tulevaseks 
asukohaks oli kavandatud lugejatele avatud 
avahoidla – Eesti suurte raamatukogude puhul 
unikaalne lahendus. RFID-elementide kleepimise 
käigus korrastati ka kirjeid ja parandati andmebaasi. 

Kuigi lugejad raamatukokku lugema ei pääse-
nud, oli neil tagaukse kaudu võimalik kätte saada  
tellitud raamatuid ja neid tagastada. Lugemiseks 
olid avatud ajutised lugemissaalid. 2016. aasta  
10. oktoobrist loodi Liivi tänaval endises Rahvus-
arhiivi hoones ja 2017. aasta 31. juulist Veski 
tänaval endises ERMi majas lugejatele võimalus 
kasutada arvuteid, printer-koopiamasinaid, autori-
seeritud töökohta säilituseksemplaride lugemiseks, 
töötada rühmatööruumides ning kasutada aine-
pakettides olevaid väljaandeid. Seal korraldati ka 
Ööraamatukogu üritusi. 

Raamatud, mida seni sai kasutada vaid lugemis-
saalides, muudeti kojulaenutatavateks. Kuna 
raamatukogu oli suletud, siis otsis saalist soovi-
tud raamatu välja töötaja. Selle lahendusega olid 
inimesed väga rahul. Laenutatud väljaandeid sai 

pikendada rohkem kordi kui varem, tellida sai ka 
e-posti või telefoni teel. Remondi ajaks kastidesse
pakitud nimetusi sai tasuta tellida teistest raamatu-
kogudest raamatukogudevahelise laenutuse 
kaudu. Et kasutajatega mitte sidet kaotada, 
püüdsime hoida kodulehel ajakohast infot remondi 
edenemise kohta ja tutvustada oma e-kogusid. 
Hakati koostama videopäevikuid, kus räägiti 
remondist, võimalustest peale remonti ning ka 
sellest, millega töötajad remondi ajal tegelevad, 
samuti RVList, teenustest, avaandmetest jm. 
Remondi venimisel tundsime rõõmu, et kogude 
hoiustamiseks sai valitud korralik uus hea 
ventilatsiooni ja küttega hoiupind, kus niiskus ja 
temperatuur olid reguleeritavad. Kui algselt 
plaaniti ruume rentida vaid mõneks kuuks, siis 
tegelikkuses olid kogud rendipinnal peaaegu 
kaks aastat. Niiskete ilmade ajal paigutasime 
hoiupinnale ka niiskusimuri, mille regulaarne 
tühjendamine oli taas üks lisatöid.

Peale kuudepikkusi vaidlusi (leping ehitusfirmaga 
AS YIT Ehitus öeldi ülikooli poolt üles jaanuari 
alguses, uus hange kuulutati välja mais) jõuti juris-
tide vahendusel lõpuks mõlemaid pooli rahuldavale 
lahendusele. Eksperdid fikseerisid olukorra ja 
välja kuulutati uus riigihange. See oli edukas ja 
uue ehitajaga (hanke võitis ASi Ehitustrust ja 
OÜ Tallinna Ehitustrust ühispakkumus) algas töö 
2017. aasta 14. augustil. Viivituse tõttu ehitus-
töödel tuli korraldada ka uus kolimishange, sest 
eelmine hankeleping lõppes. Õnneks võitis hanke 
sama firma (AVA-Ekspress), kes oli raamatukogu 
partneriks kogude pakkimise ja maja tühjendamise 
esimeses etapis. 

Lepingu järgi oli hoone kõigi ehitustööde lõpp-
tähtaeg 2019. aasta 9. jaanuar. Tööd ei alanud aga 
mitte ehitamise, vaid lammutamisega. Esmalt tuli 
likvideerida kogu senine praak: lõhkuda põrand 
hoidlast välja ja valada uus. Ka mujal oli hulgaliselt 
vaegtöid. Remont toimus mitmes etapis. Kõige-
pealt püüti valmis saada alad, mis olid lugejate 
majja pääsemiseks esmatähtsad: fuajee, esimene 
korrus koos avahoidlaga, teine korrus lugemis-
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saalidega, trepikojad ja liftid ning majaesine 
plats. Nende tööde lõpptähtajaks prognoositi 
2018. aasta jaanuari. 

Ehitaja püsis graafikus ja avahoidla kogude lahti 
pakkimine algas õigeaegselt. Ligi miljoni raamatu 
kastidest väljavõtmine ja õigesti riiulisse paiguta-
mine oli ülisuur töö. Järjekorra hoidmine ligi 15 000 
kasti puhul (mida on tulnud RFID-turvaribade 
kleepimiseks avada ja uuesti sulgeda ning eri 
kohtade vahel korduvalt transportida) oli keeruline. 
Kastidest välja tõstetud miljon raamatut tuli 
kõigepealt remonditolmust puhastada ja seejärel 
paigutada õiges järjestuses oma kohale.

Valmis!
Lugejatele avati maja 2018. aasta 25. aprillil esialgu 
osaliselt. 2018. aastal pääsesid külastajad vabalt 
fuajeesse ja kohvikusse ning raamatukogu teisele 
korrusele, kus olid valminud grupitööruumid, arvuti-
klass, vanaraamatu ja käsikirjade lugemisaal ning 
konverentsikeskus.

Ehitaja lõpetas tööd 2018. aasta 31. augustil, neli 
kuud tähtajast varem. Maja pidulik avamine koos 
tänuüritusega toimus 2018. aasta 1. novembril.
Kuna remondiga seotult tehti kogude paigutamisel 
mitmeid põhimõttelisi muudatusi, tuli kastikuhjade 
haldamisel kogu aeg silmas pidada uut paigutust. 
Näiteks liikusid seni A-korrusel asunud, enne 
1945. aastat ilmunud raamatud C-korrusele, sund-
eksemplarina saabunud nn A-eksemplarid, mis seni 
olid paiknenud eestikeelse kirjanduse kogu sees, 
viidi samuti C-korrusele, eestikeelsed ajakirjad 
paigutati peale remonti B-korrusele jne.

Kõigi osakondade kõiki 2018. aasta tegevusi mõju-
tasid raamatukogu remont, kolimised ja kogude 
tagasi paigutamine. Viimane toimus muu töö 
kõrvalt (iga töötaja panustas umbes kaks tundi 
päevas). Kogude puhastamisel A-hoidlas osalesid 
kõik töötajad, kelle tervis seda vähegi võimaldas. 
Jätkati B- ja C-korruse kogude kohale panekuga. 

Kaardikogu kapid olid remondi käigus kannatada 
saanud – pealt mõlgitud ja sahtlid kinni kiilunud. 
Taotlesime nende asendamist uutega. Uued 
kapid, mille kulud kattis kinnisvaraosakond, jõud-
sid raamatukokku alles 2019. aasta 30. jaanuaril. 
Head lahendust ei tekkinud seinakaartide jaoks. 
C-korruse kaardikogu tarbeks olid küll tellitud 
uued laiad riiulid, aga see ei lahendanud suure-
mõõtmeliste rulli keeratud kaartide hoiustamise 
probleemi.

Vanade kaart- ja sedelkataloogide tagasikolimine 
oli samuti suur ja spetsiifiline töölõik enne maja 
täies ulatuses avamist. Ka kataloogikapid olid 
mõnevõrra kannatada saanud. Tuli otsustada, 
millised kataloogid jäävad lugejatsooni ja mida 
säilitatakse endises varjendis.

Kogude lahtipakkimine ja tagasipaigutamine lõppes 
9. mail 2019. Usutavasti tundis iga raamatukogu 
töötaja ühtaegu nii rõõmu, väsimust kui põnevust 
uue alguse ees. Remont sai läbi – hakkama saime! 

Ühel konverentsil ütles keegi kirjandusteadlane, et 
TÜ raamatukogu remont on võrreldav humanitaar-
katastroofiga. Ja ta ei eksinud – oli üliõpilasi, kes 
olid sunnitud lõpetama ülikooli, ilma et neil oleks 
olnud võimalus raamatukogus käia.

Remonditud raamatukogus on lugejatel kasutada 
3500 m² suurune avahoidla, palju rühmatööruume, 
hubasem söögituba, õdusam puhkeala, lastetuba, 
RFID-põhine turvasüsteem, ööpäevaringne välja-
annete tagastamise võimalus, mugavamad töö-
tingimused, värske ja kena interjöör jpm. Ühe-
sõnaga – tänaste lugejate poolt oodatud, kaas-
aegne ja mugav keskkond. Kahjuks jäi realiseeri-
mata ööpäevaringselt avatud ala loomise mõte, 
aga loodetavasti leitakse lähiaastatel vahendid 
ka selle idee elluviimiseks.
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